

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа-интернат» для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директора по УР Мишиной Л.Н. контролировать выполнения мероприятий по внедрению федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа-интернат» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Болбот Л.Н. в срок до 06.02.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: Убраев М.А.

С приказом ознакомлены:

к приказу КГБОУ «Михайловская общеобразовательная школа-интернат» от 17.01.2023 № 13

ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФАООП НОО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФАООП	февраль 13.02.2023г.	рабочая группа Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	подготовка к обсуждению на педсовете
Анализ действующих АООП школы на предмет соответствия ФАООП	февраль 17.02.2023г.	зам.директора по УР Мишина Л.Н.	доклад на педсовете докладчики: Убраев М.А. Мишина Л.Н.
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФАООП	май 2023 г.	библиотекарь Фомина О.В.	список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФАООП	март–май 2023 год	специалист по государственным закупкам Терёшкина М.В. библиотекарь Фомина О.В.	закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФАООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и	июнь–июль 2023 год	рабочая группа Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А.	проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

групповых) по вопросам разработки и применения		Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	июнь– июль 2023г.	руководитель рабочей группы и директор	администрация школы
2. Мероприятия по разработке и корректировке АООП			
Совещания по вопросам разработки ФАООП школы в соответствии с ФГОС	по мере необходимости	рабочая группа Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФАООП и степень их доработки	январь– февраль 2023 г.	рабочая группа Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	доклад на педсовете
Разработка проекта ФАООП	март-апрель 2023 г.	Рабочая группа, директор Убраев М.А. Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	проект ФАООП

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению			
Рассмотрение проекта ФАООП на заседании педсовета	апрель 2023 г.	Руководитель рабочей группы Мишина Л.Н.	протокол
Доработка проекта ФАООП и утверждение ФАООП	май 2023 г.	руководитель рабочей группы Директор Убраев М.А. Мишина Л.Н.	утвержденная ФАООП
Размещение ФАООП на сайте	июнь 2023 г.	Ответственный за сайт Мишина Л.Н.	информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАООП	март 2023 г.	Члены рабочей группы Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	март –май 2023г.	Члены рабочей группы Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В. Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август 2023 г.	Члены рабочей группы Директор Убраев М.А. Еськина Л.В. Никитенко Г.Г. Новикова Т.А. Фомина О.В.	Утвержденные ЛНА

		Мишина Л.Н. Садовникова Т.П. Солонская Е.Н. Болбот Л.И. Терёшкина М.В.	
--	--	--	--